



PROVINCIA DI CASERTA

GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERAZIONE n. 66 del 31 maggio 2012

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di proprietà provinciale ed in gestione (ex anas) di competenza della Provincia di Caserta. Annualità 2011 – 2012. Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva.

L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di maggio in Caserta e nella sala delle adunanze, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza degli Assessori:

<i>Presidente</i> Domenico ZINZI							
Assessori		Pres.	Ass.	Assessori		Pres.	Ass.
Paolo	BIDELLO	SI		Maria Laura	MASTELLONE	SI	
Franca Cosima	CINCOTTI	SI		Giovanni	NICOLETTI	SI	
Giovanni	MANCINO	SI		Carlo	PUOTI	SI	

Assume la presidenza della seduta il Presidente della Provincia On. Dr. Domenico ZINZI.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Roberto CARUSO.

La Giunta Provinciale

- letta la proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto ed udita la relazione del proponente;
- visto che la stessa è corredata dei pareri espressi dai dirigenti responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
- ritenuta la proposta, così come formulata, meritevole di approvazione;
- con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno riportato, dandone per qui integralmente trascritto, il relativo dispositivo.

X Con separata ed unanime votazione, parimenti espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che :

- con delibera di Giunta Provinciale n. 121 del 28/7/2011 veniva approvato il programma operativo della manutenzione ordinaria 2011 – 2012 da eseguirsi sulla viabilità appartenente al demanio provinciale e sulle strade in gestione (ex Anas).
- con lo stesso atto deliberativo veniva confermata la suddivisione della viabilità di proprietà provinciale in 7 aree d'intervento e quella della viabilità in gestione (EX ANAS) in 2 aree d'intervento, giusta deliberazione di giunta n. 27 del 9/7/2010, ed aggiornata l'estensione chilometrica di ogni area a seguito delle provincializzazioni/declassificazioni intervenute nel lasso di tempo trascorso tra le due deliberazioni;
- con determinazioni dirigenziali n. 342 del 07.12.2011, n. 357 del 15.12.2011, n. 341 del 07.12.2011, n. 329 del 05.12.2011, n. 340 del 07.12.2011, n. 339 del 07.12.2011, n. 338 del 07.12.2011, n. 328 del 05.12.2011 e n. 330 del 05.12.2011, furono aggiudicati i lavori di manutenzione ordinaria 2011-2012 sulla viabilità di proprietà ed in gestione;
- la durata dell'appalto, come da capitolato, è di anni uno ed i lavori sono stati consegnati, sotto riserve di legge, nelle date di cui al seguente prospetto :

AREA D'INTERVENTO	DATA CONSEGNA LAVORI
1	16.12.2011
2	19.12.2011
3	12.12.2011
4	16.12.2011
5	12.12.2011
6	19.12.2011
7	12.12.2011
8	12.12.2011
9	12.12.2011

Dato atto che :

- I direttore dei lavori di cui trattasi hanno relazionato, al Dirigente del Settore Viabilità, sullo stato d'avanzamento dei lavori, dettagliando sul prolungarsi dei tempi di appalto del "Taglio erba" e sull'inaspettata grave entità dell'emergenza neve che ha colpito il territorio provinciale, motivazioni che rivestono la caratteristica di imprevedibilità di cui all'art. 132 comma 1 lettera b del D.Lgs. 163/2006;
- nella stessa nota, gli stessi, hanno evidenziato la necessità di rifinanziare i lavori di manutenzione ordinaria 2011-2012 al fine di poter raggiungere la loro naturale scadenza contrattuale;

Vista la documentazione allegata al presente atto deliberativo, del quale ne forma parte integrale e sostanziale, consistente per ogni area d'intervento :

- della relazione tecnica
- del quadro economico di variante suppletiva

Considerato che :

- la maggiore spesa per ogni area d'intervento porta alla formazione dei seguenti nuovi quadri economici di variante suppletiva:

Area d'intervento numero	Totale lavori al netto	Totale Somme a disposizione	Totale perizia di variante
1	134.589,05	60.139,10	194.728,15
2	132.081,25	59.040,46	191.121,71
3	128.268,14	50.996,30	179.264,44
4	135.844,03	60.699,20	196.543,23
5	157.166,68	68.056,75	225.223,43
6	163.865,02	70.789,65	234.654,67
7	126.504,64	56.773,44	183.278,08
8	150.398,00	67.297,48	217.695,48

9	153.278,13	68.093,15	221.371,28
			1.843.880,47

- la maggiore spesa necessaria al rifinanziamento dei lavori di manutenzione ordinaria di cui trattasi eccede il limite del quinto dell'importo originario del contratto, da cui la necessità di approvare i progetti di variante allegato ;

Si rimette al sig. Dirigente, infine, per il seguito di competenza.

**Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Geom. Carmine Sparano**

Il Dirigente del Servizio Ing. Antonino Del PRETE, in riferimento alla suesposta relazione istruttoria che condivide e fa propria

Propone

1. di approvare i quadri economici delle varianti suppletive dei lavori di manutenzione ordinaria 2011-2012 per tutte e nove le aree d'intervento, che allegati alla presente deliberazione si intendono qui integralmente riportati e descritti;
2. di affidare i lavori suppletivi alle 9 imprese aggiudicatrici dei lavori di cui trattasi e che di seguito si elencano, allo stesso ribasso offerto in sede di gara e agli stessi patti e condizioni del contratto originario, previa accettazione da parte della stessa ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010 comma 13 :

Area Intervento n.	Ditta	Sede	Ribasso
1	ZARA Francesco	Via C.Colombo n. 4 81030 Casapesenna	39,9695
2	D'Ambrosca Costruzioni s.r.l.	Via Como n. 6 81033 Casal di Principe	39,9963
3	COSMA Strade s.r.l.	Via Fieramosca n. 3 Cancellone ed Arnone	39,9763
4	Corvino Pietro	Via Mazzini n. 10 81033 Casal di Principe	39,9833
5	FREN s.r.l.	Via Mantova 49 81033 Casal di Principe	40,0122
6	EDIL CAR s.r.l.	Via Carlo Carra Pozzuoli	40,0132
7	ATHENA Costruzioni s.r.l.	Via A. Diaz n. 27 Aversa	40,0167
8	Martino Costruzioni s.r.l.	Via S. Di Giacomo, 16 S.Cipriano d'Aversa	40,040
9	Coveca s.r.l.	Via Domitiana Km. 34 Castel Volturno	40,070

3. di approvare l'impegno finanziario relativo alla maggiore spesa complessiva di cui al seguente prospetto, per i lavori di manutenzione ordinaria 2011-2012:

AREA D'INTERVENTO	MAGGIORE SPESA COMPLESSIVA – IVA INCLUSA
1	52.840,15
2	51.964,05
3	50.113,87
4	53.327,33
5	60.358,79
6	67.019,88
7	59.697,40
8	58.825,11
9	59.844,04

4. di finanziare la maggiore spesa complessiva pari a € 513.990,61 IVA INCLUSA, con le economie dei ribassi conseguiti in sede di gara degli stessi lavori di manutenzione ordinaria 2011-2012;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Caserta lì

Visto: L'Assessore

f.to Ing. Giovanni Mancino

Il Dirigente del Servizio

f.to Ing. Antonino Del Prete

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1 D. Lgs. 267/2000

II DIRIGENTE

f.to Ing. Antonino Del Prete

PRESA NOTA

II DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

f.to Dr Giuseppe Vetrone

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Roberto CARUSO**

IL PRESIDENTE
f.to **Domenico ZINZI**

SEGRETERIA GENERALE - AOL

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, attesta che questa deliberazione viene pubblicata all'albo provinciale on-line in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, Tuel D.Lgs 267/2000.

Caserta li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **Pasquale Cioffi**

ORIGINALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Assistenza agli Organi, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE questa deliberazione:

- é stata comunicata in elenco, con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari, come prescritto dall' art. 125, Tuel D.Lgs. 267/2000.
- X é stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Tuel D.Lgs. 267/2000;

Si assegna al Settore viabilità per le procedure attuative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **Luigi D'Abrosca**

Il sottoscritto Segretario Generale, viste le attestazioni che precedono e dato atto che sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione di questa deliberazione e che, nel suddetto periodo, contro di essa non sono pervenuti né sono stati presentati reclami od opposizioni,

ATTESTA:

che essa, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – TUEL D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO GENERALE

Caserta li,

Roberto CARUSO